PROGRAMA	STATUS
2 - PROGRAMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS	
2.1 - Planejamento estratégico (medidas não estruturais e estruturais)	
a - Conhecimento de usos das águas (perfil de usos e usuários, cadastro técnico de usos)	
Análise dos cadastros CNARH - 1.275 cadastros com nº CNARH	
Análise dos registros da Campanha Faça Uso Legal - 8.624 registros	Execução parcial e suspensa
Comparação dos cadastros CNARH com os registros da Campanha Faça o Uso Legal	
Espacialização Geográfica dos usuários cobrados - tipo de captação e tipo de uso	
Espacializçaão Geográfica das portarias de outorgas vigentes	
b - Gestão quali-quantitativa da água	
Relatório de Qualidade de Água da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari - 1997 a 2013	Concluído
Análise de Tendência do IQA da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari	Execução suspensa
c - Sistema de Apoio à Gestão de Recursos Hídricos (Tecnologia da Informação)	
Organização dos Shappes (Otto bacia, hidrografia monitorada) e imagens da bacia	
Construção de Shappes com os limites das sub-bacias	Execução parcial e suspensa
Elaboração de um proposta de construção de um SIG para a Bacia	
2.2 - Ações Institucionais	
Pesquisa Exploratória Qualitativa (Conferência Nacional de Segurança Hídrica)	Concluído
Conferência Nacional de Segurança Hídrica	Concluído
2.3 - Gestão de Águas Subterrâneas	
a - Levantamento e sistematização da gestão	
3º Seminário de Águas Subterrâneas - Araxá (MG)	Concluído
2.4 - Ações Especiais	
a - Revisão da metodologia de cobrança	
Em discussão na CTOC	Em execução
b - Revisão do Plano Diretor de Recursos Hídricos / Proposta de Enquadramento	
Discussão na CTPlan	
Elaboração de TDR	Em execução
3 - Programa de Qualidade de Água	
3.1 - Sistemas de Abastecimento de Água	
a - Combate às perdas físicas	
Visita aos Municípios	
Reunião com os diretores das empresas de saneamento municipais - 2 reuniões realizadas - próxima em Pratinha 10/06	Concluído
Capacitação Gerencial, Técnica e Financeira para empresas de saneamento municipais	Execução suspensa
Elaboração de TDR - minuta pronta	
Aquisição de Hidrômetros para atender o município de Pratinha/MG	Concluído
3.2 - Sistema de Esgoto Sanitário	

a - Sistemas de coleta e trratamento de esgotos domésticos	Previsão p/ 2016
b - Intervenções de baixo custo para tratamento de águas residuais	
Visitas e contatos com pesquisadores da área de fitorremediação	Execução suspensa
Workshop de Fitorremediação	
3.3 - Gerenciamento de Resíduos Sólidos	
a - Plano de Gerenciamento Integrado - Consórcio 4 Ambiental	
Plano de Gerenciamento	Concluído
Aprovação do plano pelos 4 municípios contemplados	
Auxílio ao Consórcio na busca de recursos para a implementação do plano	Em execução
b - Projetos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	Previsão p/ 2016
3.6 - Ações Especiais	
a - Plano Municipal de Saneamento Básico	
Contratação da Empresa DRZ Geotecnologia e Consultoria - 08/05/2014	Concluído
Instituição das Comissões de Acompanhamento pelos Municípios	Concluído
Apresentação do Produto 1 - Plano de Trabalho	Concluído
Apresentação do Produto 2 - Plano de Comunicação e Mobilização Social	Concluído
Apresentação do Produto 3 - Diagnóstico Técnico-Participativo dos Serviços de Saneamento Básico	
Apresentação do Produto 4 - Prognósticos e Alternativas para Universalização dos Serviços	
Apresentação do Produto 5 - Programas, Projetos e Ações de Hieraquirzação das áreas e/ou Programas de Intervenção Prioritários	Concluído em 12 municípios.
Apresentação do Produto 6 - Plano de Ivestimentos	Em execução nos municípios
Apresentação do Produto 7 - Sistema de Informações Municipal de Saneamento Básico com Seleção dos Inicadores para o Monitoramento do PMSB	de Araxá e Araguari.
Apresentação do Produto 8 - Relatório Final do PMSB	
Audiências Públicas	
Acompanhamento técnico da Elaboração dos PMSBs	Em execução
b - Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	Previsto p/ 2016
4 - Programa de Impacto na Quantidade de Água	
4.2 - Recuperação de Áreas Degradadas	
a - Projeto de recuperação no Córrego Capão da Erva - Santa Juliana	
Reunião com a Prefeitura de Santa Juliana, CBH e ABHA - Definição de ações - 26/05	Concluído
Prefeitura - Mobilização dos proprietários de terras localizadas nas cabeceiras do Córrego Capão da Erva - levantamento de áreas degradadas	Previsto p/ 2016
Elaboração do TDR para contratação das ações de recuperação	
b - Projeto de Recuperação do Córrego Indaía - Indianópolis	
Edital de Contratação das ações de recuperação	Previsto p/ 2016
Apresentação do Projeto de Técnico de Recomposição Florestal (PTRF) ao IEF - 27/05	Concluído
5 - Programa de Comunicação, Mobilização e Educação Ambiental	
5.1 - Difusão e Mobilização	

Plano de Comunicação	Concluído
Comunicação Social	Em execução
5.2 - Material Institucional	
Elaboração da logomarca do CBH Araguari e da ABHA	Concluído
Construção dos sites do CBH Araguari e da ABHA	Concluído
Material Institucional para a ABHA	Concluído
Informativos Bimestrais CBH Araguari	Execução contínua
Mateiais Gráficos	Execução contínua
5.3 - Difusão em mídias	
Depende da aprovação do Plano de Comunicação	Execução contínua
Construção e/ou Reformulação de Websites	Concluído
6 - Programa de Atendimento à Demanda Espontânea	
6.1 - Chamamento Público	
Resolução Classificação Sub-bacias em Ordem de Prioridade	Concluído
Resolução dos Critérios de Hierarquização	Concluído
Resolução com as ações prioritária dos projetos de demanda espontânea	Concluído
Edital de Chamamento Público	
Minuta do Edtial	Concluído
Análise técnica dos projetos apresentados	Em execução