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1. OBJETIVO 
 

Apresentar o Relatório Mensal de Acompanhamento Técnico das atividades desenvolvidas 

pela WM Meio Ambiente e Reflorestamento Ltda. referente ao gerenciamento do Projeto 

Acompanhamento Técnico da Elaboração dos Planos Municipais de Saneamento Básico, em 

conformidade com o Plano Plurianual de Aplicação dos recursos de cobrança pelo uso dos recursos 

hídricos em âmbito da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari, conforme Termo de Referência do Ato 

Convocatório ABHA Nº 006/2015.  

 

2. DADOS 
 

 

Contratante:  Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia 
Hidrográfica do Rio Araguari - ABHA. 

CNPJ:   06.536.989/0001-39 
Endereço:       Rua Jaime Gomes, nº 741, Centro. Araguari-MG 

Contratada:  WM Meio Ambiente e Reflorestamento Ltda. 
CNPJ:                         07.352.266/0001-42 
Endereço:       Rua Quinca Mariano, 390. Bairro Rosário. Araguari-MG 

 

3. DADOS DO TÉCNICO  
 

 

ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO 

BÁSICO 

Rafaella Brasil Bastos – Bióloga 
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4. RELATÓRIO DE ATIVIDADES 
 

As atividades contidas nesse relatório são referentes ao período 23/junho a 22/julho de 2015. 

 

4.1. Prognóstico e Alternativas de Universalização dos Serviços 

 

Meta 5 - Articulação com os Delegados dos Comitês Executivo e de Coordenação para 

definição da metodologia para hierarquização das prioridades de cada eixo do saneamento a 

partir de indicadores sociais, ambientais, de saúde e de acesso aos serviços de saneamento 

básico, ressaltando as adequações da estrutura necessárias para o planejamento das ações. 

Além disso, procura-se dar suporte na definição de programas específicos com soluções 

práticas (projetos e ações) para cada componente do saneamento, e as alternativas de 

arranjo institucional a serem propostas para o setor de saneamento, além de projetar as 

demandas dos serviços para um horizonte de 20 anos. 

 Foram realizadas visitas aos municípios de Pedrinópolis, Perdizes, Tapira, Ibiá, Nova Ponte, 

Iraí de Minas, Tupaciguara, Pratinha, Araxá, Campos Altos, Rio Paranaíba e Serra do Salitre. Em 

todos os municípios foram realizadas reuniões com os representantes dos comitês de coordenação 

e executivo, com exceção do município de Nova Ponte, que tinha reunião agendada para o dia 08 

de julho de 2015 às 14h00min com o Sr. Ronivaldo dos Reis Silveira (DMAE), porém o mesmo não 

compareceu a reunião por motivo de força maior, sendo então esta reunião adiada para uma 

próxima data a ser definida. As sínteses das reuniões realizadas juntamente com o registro 

fotográfico e as listas de presença seguem em anexo a este relatório. 

 

Meta 6 - Avaliação do Documento “Programas, Projetos e Ações e Hierarquização dos 

Serviços” (Produto V do PMSB) de cada município, observando a coerência entre as 

discussões e proposições registadas. 

 O produto V encontra-se em fase de elaboração pela empresa DRZ Geotecnologia e 

Consultoria e ainda não foram enviados aos municípios e a ABHA para a avaliação do mesmo. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estão sendo articuladas reuniões e/ou visitas técnicas aos 14 municípios participantes do 

PMSB onde estarão presentes representantes da ABHA, da DRZ e dos comitês do PMSB de cada 

município a fim de nortear as prioridades em cada eixo do saneamento. 

 Os demais produtos previstos no Termo de Referência do Ato Convocatório nº 006/2015 

serão incorporados aos relatórios à medida que forem demandados pela Contratante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGINAL ASSINADO 

Rafaella Brasil Bastos 
Consultor Ambiental Júnior 

WM Meio Ambiente e Reflorestamento Ltda. 

ORIGINAL ASSINADO 

Wellington Maurício 
Responsável  

WM Meio Ambiente e Reflorestamento Ltda. 
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6. ANEXO 

 

6.1. Síntese das Reuniões com Registro Fotográfico 

 

 

SÍNTESE DE REUNIÕES 

 

 

PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) 
 

 

CBH ARAGUARI E ABHA 

 

O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Araguari (CBH Araguari) é um fórum de 

discussão que integra o poder público, a sociedade civil e os usuários de água para planejar, 

de forma participativa e descentralizada, o uso dos recursos hídricos na região da Bacia 

Hidrográfica do Rio Araguari, bem como proteger os mananciais e contribuir para o 

desenvolvimento sustentável da região. 

A Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica 

do Rio Araguari (ABHA) foi equiparada à agência de bacia por meio da Deliberação nº 55 do 

CERH – Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Minas Gerais em 18 de julho de 2007. 

Desde então, é a entidade executiva do CBH Araguari e tem a função de manter atualizado 

o plano de bacias, aplicar os recursos arrecadados com a cobrança pelo uso de recursos 

hídricos, além de dar suporte técnico, administrativo e financeiro aos comitês. 

PROGRAMA QUALIDADE DE ÁGUA 

 

O Plano Plurianual de Aplicação (PPA 2013-2017) aprovado pela Resolução CBH 

Araguari nº 44 de 25 de março de 2013 visa orientar a aplicação dos recursos arrecadados 

com a cobrança na forma de estudos, planos, projetos e ações. 

Um dos Programas previstos no PPA é o Programa de Qualidade da Água, destinado 

ao saneamento básico, cuja parte do recurso orçamentário é direcionado à elaboração do 
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Plano Municipal de Saneamento Básico dos Municípios locados na Bacia Hidrográfica do Rio 

Araguari.  

A Lei Federal nº 11.445 de 2007 dispõe sobre a necessidade da elaboração dos 

PMSB de forma a garantir à população o acesso global ao saneamento básico e estabelece 

o prazo até dezembro de 2015 para que as Prefeituras elaborem seus Planos Municipais de 

Saneamento Básico (PMSB). Desta forma o CBH Araguari no âmbito de suas ações 

priorizou o apoio à elaboração do PMSB em 14 municípios da Bacia Hidrográfica do Rio 

Araguari.   

PROCESSO LICITATÓRIO 

 

Por intermédio da ABHA, o Processo de Licitação (Nº 009/2013) para elaboração do 

PMSB iniciou-se em setembro de 2013, foi processado e julgado em conformidade com a 

Lei Federal nº 8.666/93, e ao final de oito meses (maio/2014) teve a empresa DRZ 

Geotecnologia e Consultoria como vencedora.  

Como resultado do referido processo licitatório, originou-se o Contrato Nº 002/2014, 

celebrado entre a ABHA e a empresa DRZ Geotecnologia e Consultoria Ltda, assinado entre 

os 14 Municípios e a empresa DRZ no dia 08 de maio de 2014 em Araguari. 

 

SÍNTESE DAS REUNIÕES 

 

 PEDRINÓPOLIS - MG 

 

No dia 06 de julho de 2015 às 13h00min, se reuniram na sede da Prefeitura Municipal 

de Pedrinópolis, o senhor Marcos Werner, Chefe do Setor de Meio Ambiente da Prefeitura 

Municipal, a Consultora Ambiental Júnior, Rafaella Brasil Bastos Representante da ABHA e 

a Assessora de Comunicação do CBH Araguari, Priscilla Rocha. O senhor Marcos Werner 

informou que o produto 4 do PMSB está aprovado pelo comitê, sem ressalvas e ressaltou a 

importância de serem realizadas mais visitas técnicas pela empresa DRZ ao município para 

levantamento de dados em campo. 

Foi reforçada pelo representante da ABHA a importância dos comitês executivo e de 

coordenação se reunirem para debater os produtos apresentados, assim como, avaliar os 

mesmos, a fim de discutir os anseios e necessidades do município para auxiliar a elaboração 
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dos próximos produtos a serem desenvolvidos pela empresa DRZ. Além disso, foi também 

reforçado a necessidade de criação do Conselho Municipal de Controle Social dos Serviços 

Públicos do PMSB segundo a Lei n°11.445/2007 e o Decreto 8.211/2014.  

O senhor Marcos Werner se comprometeu a reunir os comitês executivos e de 

coordenação para discussão do PMSB e principalmente, debater sobre o próximo produto 

que irá traçar os programas, projetos e ações do plano, para desta forma o produto 5 

contemplar as necessidades do município, assim como iniciar as discussões para a 

instituição do Conselho Municipal de Controle Social dos Serviços Públicos do PMSB. 

Na sequencia a Assessora de Comunicação Priscilla Rocha apresentou o projeto “Eu 

Amo Meu Rio” do CBH Araguari ao senhor Marcos Werner, distribuindo material informativo 

da campanha e solicitou empenho do município em divulgar a campanha e realizou o convite 

para que o município seja uma das sedes da mostra fotográfica interativa a ser realizada em 

outubro deste ano. 

 
Figura 1 – Reunião realizada em Pedrinópolis – MG com o Coordenador do Comitê Executivo do 

PMSB. 
 
 

 PERDIZES - MG 

 

No dia 07 de julho de 2015 às 09h00min estiveram reunidos na sede da Secretaria de 

Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Perdizes os senhores (as) Graciene 

Maria Guimarães, Bióloga da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente; Maria Amélia C. Castro, 

Sec. de Obras; José Renato de Ávila, Sec. de Agricultura e Meio Ambiente; Ricardo Lima, 

Chefe de Setor da Sec. de Agricultura e Meio Ambiente; Rafaella Brasil Bastos Consultor 

Ambiental Júnior representante da ABHA e Priscilla Rocha Assessora de Comunicação do 

CBH Araguari. 
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Ao iniciar a reunião o senhor José Renato questionou o tratamento dado ao município 

de Perdizes pela ABHA, onde segundo o mesmo, o município é um dos maiores 

arrecadadores em relação aos recursos hídricos e que os investimentos realizados pela 

agência no referido município não estão correspondendo a esta arrecadação. Ainda, foi 

enfatizado na mesma fala que o município tem uma forte atuação na área ambiental e que 

necessita de mais apoio. 

Em seguida os presentes foram questionados pelo consultor da ABHA sobre o 

andamento do PMSB e qual a opinião dos mesmos em relação aos produtos apresentados 

pela empresa DRZ, se os produtos correspondem às expectativas e realidades do município. 

O Sr. Renato citou que sentiu a falta da empresa DRZ no município e que todos os 

levantamentos de dados foram realizados pela equipe da prefeitura. A Sra. Maria Amélia 

também levantou a mesma questão, de que a equipe da prefeitura que realizou todos os 

levantamentos referentes ao diagnóstico e que se esse suporte da prefeitura não tivesse 

sido dado, os produtos não teriam sido entregues satisfatoriamente. 

De acordo com os presentes o produto 4 – Prognóstico e Alternativas de 

Universalização dos Serviços foi deficiente em algumas áreas e que não satisfaz a contento 

a realidade do município, foi ressaltado pela Consultora Ambiental da ABHA que todos as 

correções, modificações e sugestões de melhoria do produto seja repassado tanto a 

empresa responsável para as devidas alterações bem como a ABHA. 

Ainda foi ressaltado que o próximo produto a ser entregue é o que define os Projetos, 

Planos e Ações do PMSB e que nessa fase é de grande importância que o comitê se reúna 

e haja debates a respeito do produto a ser apresentado para que o mesmo reflita a realidade 

do município atendendo suas reais necessidades. 

Foi sugerido pelos comitês que sejam realizadas reuniões técnicas envolvendo os 

municípios, a ABHA e a empresa DRZ com a presença dos técnicos para que todas as 

dúvidas e sugestões sejam debatidas entre todos.  

Na sequência a assessora de comunicação Priscilla Rocha apresentou o projeto “Eu 

Amo Meu Rio” do CBH Araguari, distribuindo material informativo da campanha e solicitou 

empenho do município em divulgar a campanha e realizou o convite para que o município 

seja uma das sedes da mostra fotográfica interativa a ser realizada em outubro deste ano. 

 



                    

 
                                                                          RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO Nº 002/2015 
 

 

 

 

9 | P á g i n a  

 

 
Figura 2 - Reunião realizada em Perdizes – MG com os Representantes dos Comitês de Coordenação 

e Executivo do PMSB. 
 
 

 TAPIRA - MG 

 

No dia 07 de julho de 2015 às 13h00min estiveram reunidos na sede da Secretaria de 

Agricultura e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Tapira os senhores (as) Thomás 

Assunção Madruga, Coordenador do Comitê Executivo e de Coordenação do PMSB de 

Tapira; Rafaella Brasil Bastos, Consultor Ambiental Júnior representante da ABHA e Priscilla 

Rocha, Assessora de Comunicação do CBH Araguari. 

Segundo o senhor Thomás todos os produtos enviados pela DRZ ao município são 

lidos pelos membros dos comitês. Ainda de acordo com o mesmo os levantamentos 

realizados pela DRZ em parceria com a Prefeitura Municipal de Tapira são satisfatórios, 
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inclusive foi repassado a empresa pela prefeitura estudos de impactos ambientais de 

empreendimentos a serem instalados no município. Desta forma concluiu que todos os 

produtos entregues até o momento estão atendendo os anseios e expectativas do município.  

Foi ressaltado pela representante da ABHA, a importância dos debates e reuniões 

realizadas pelos comitês, principalmente nesta etapa do PMSB onde serão traçados os 

programas, projetos e ações e hierarquização dos serviços (Produto V), sendo esta uma 

fase que demanda grande dedicação por parte dos comitês afim de que o produto 

corresponda a realidade do município. 

Na sequência a assessora de comunicação Priscilla Rocha apresentou o projeto “Eu 

Amo Meu Rio” do CBH Araguari, distribuindo material informativo da campanha e solicitou 

empenho do município em divulgar e realizou o convite para que o município seja uma das 

sedes da mostra fotográfica interativa a ser realizada em outubro deste ano. 

 
Figura 3 - Reunião realizada em Tapira – MG com o Coordenador dos Comitês de Coordenação e 

Executivo do PMSB. 

 

 

 IBIÁ - MG 

 

No dia 08 de julho de 2015 às 09h00min estiveram reunidos na sede do Horto 

Florestal Municipal Saulo Bartolomeu de Paiva os senhores (as) Luana de Ávila Nascimento, 

Gerente do Departamento de Obras/Engenharia; Marcos A. Paiva, Chefe do Departamento 

de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Ibiá; Rafaella Brasil Bastos, Consultor 

Ambiental Júnior representante da ABHA e Priscilla Rocha, Assessora de Comunicação do 

CBH Araguari. 
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A Sra. Luana expôs que os produtos entregues pela empresa DRZ até o momento 

correspondem satisfatoriamente aos anseios do município e que o produto IV que trata 

sobre o prognóstico e universalização dos serviços está coerente com o que foi levantado na 

etapa de diagnóstico (produto III). 

O Sr. Marcos relatou as dificuldades que vem enfrentando em relação aos comitês, 

pois vários membros que faziam parte da gestão municipal foram exonerados ou mudaram 

de função dentro da gestão. Em relação ao produto IV o mesmo relatou que este foi 

repassado a pessoas competentes nos diferentes eixos do saneamento para que emitissem 

seu parecer a respeito do mesmo e que este foi aprovado por unanimidade. Ainda segundo 

o Sr. Marcos os objetivos e metas traçados dentro do prognóstico atendem a realidade do 

município sendo possível toma-las como norteadores para o próximo produto a ser entregue 

pela empresa DRZ. 

Segundo o Sr. Marcos o maior problema do município de Ibiá é o tratamento de 

esgoto, pois o mesmo é todo lançado in natura no corpo hídrico receptor e que por outro 

lado o ponto positivo é que cerca de 99,6%  do município possui a coleta dos efluentes. 

Sendo este um dos principais pontos a serem abordados nos próximos produtos a serem 

entregues.  

Foi ressaltado pela representante da ABHA, a importância dos debates e reuniões 

realizadas pelos comitês, principalmente nesta etapa do PMSB onde serão traçados os 

programas, projetos e ações e hierarquização dos serviços (Produto V), sendo esta uma 

fase que demanda grande dedicação por parte dos comitês afim de que o produto 

corresponda a realidade do município. 

Na sequência a assessora de comunicação Priscilla Rocha apresentou o projeto “Eu 

Amo Meu Rio” do CBH Araguari, distribuindo material informativo da campanha e solicitou 

empenho do município em divulgar e realizou o convite para que o município seja uma das 

sedes da mostra fotográfica interativa a ser realizada em outubro deste ano. 
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Figura 4 - Reunião realizada em Ibiá – MG com os Representantes dos Comitês de Coordenação 
e Executivo do PMSB. 

 

 

 IRAÍ DE MINAS – MG 

 

No dia 09 de julho de 2015 às 09h00min estiveram reunidos na sede da Prefeitura 

Municipal de Iraí de Minas os senhores (as) Jeovane Ribeiro, Coordenador de Fiscalização 

Ambiental; Josy Aparecida Mundim Lima, Procuradora Geral do Município; Joaquim Odilon 

Fernandes, Secretario de Agricultura; Rafaella Brasil Bastos, Consultor Ambiental Júnior da 

ABHA e Priscilla Rocha, Assessora de Comunicação do CBH Araguari. 

A reunião se iniciou com a apresentação da consultora ambiental da ABHA aos 

presentes na reunião e em seguida deu-se a palavra ao Sr. Joaquim, onde o mesmo deu 

suas considerações a respeito do produto IV do PMSB. Segundo o mesmo, o material ficou 

carente em material fotográfico e que o produto IV ficou muito embasado em teoria. Ainda 

foi relatado que algumas situações constantes no produto III onde foi feito o diagnóstico do 

município já mudaram de cenário e que essas alterações deveriam ser feitas nos próximos 

produtos, a exemplo do aterro controlado que consta no diagnóstico e que este serviço foi 

terceirizado pelo município e hoje o resíduo é levado pela empresa contratada para um 

aterro sanitário. Sugeriu-se que desta forma haja uma atualização dos dados nos próximos 

produtos para que os programas, projetos e ações e hierarquização dos serviços atenda ao 

cenário atual do município. 

Segundo o Sr. Jeovane na etapa do diagnóstico a ETE do município ainda estava em 

fase de limpeza do terreno para implantação da mesma, e que nesse momento a construção 

da ETE já deve estar em finalizada até o final do mês corrente e que esses dados devem ser 



                    

 
                                                                          RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO Nº 002/2015 
 

 

 

 

13 | P á g i n a  

atualizados no PMSB. Também foi levantado na reunião outros pontos primordiais que 

deverão ser abordados nos próximos produtos a serem entregues como a questão do 

esgotamento sanitário nas áreas rurais que ainda utilizam fossa negra e a drenagem pluvial 

no município que ainda é muito precária.  

Uma das principais solicitações dos representantes dos comitês é a presença da 

empresa contratada para elaboração do plano no município a fim de conhecer a realidade do 

mesmo para que o PMSB atenda de fato as carências do município de Iraí de Minas. 

Por fim foi ressaltado pela representante da ABHA, a importância dos debates e 

reuniões realizadas pelos comitês, principalmente nesta etapa do PMSB onde serão 

traçados os programas, projetos e ações e hierarquização dos serviços (Produto V), sendo 

esta uma fase que demanda grande dedicação por parte dos comitês afim de que o produto 

corresponda a realidade do município. 

Na sequência a assessora de comunicação Priscilla Rocha apresentou o projeto “Eu 

Amo Meu Rio” do CBH Araguari, distribuindo material informativo da campanha e solicitou 

empenho do município em divulgar e realizou o convite para que o município seja uma das 

sedes da mostra fotográfica interativa a ser realizada em outubro deste ano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5 - Reunião realizada em Iraí de Minas – MG com os Representantes dos Comitês de 
Coordenação e Executivo do PMSB. 
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 TUPACIGUARA - MG 

 

No dia 09 de julho de 2015 às 13h00min estiveram reunidos na sede da Prefeitura 

Municipal de Tupaciguara os senhores (as) Daniela Alves Resende, Diretora de Meio 

Ambiente; Daliana Tavares Carvalho, Coordenadora de Educação Ambiental da Secretaria 

de Meio Ambiente; Rafaella Brasil Bastos, Consultor Ambiental Júnior da ABHA e Priscilla 

Rocha, Assessora de Comunicação do CBH Araguari. 

A reunião teve inicio com a Sra. Daniela relatando que foi feita uma capacitação de 

pessoal da prefeitura pelo CREA/FUNASA sobre o Plano Nacional de Saneamento Básico e 

que os participantes na época começaram a elaborar o PMSB para o município de 

Tupaciguara. 

Em relação ao PMSB de Tupaciguara elaborado pela empresa DRZ o produto III 

referente ao diagnóstico técnico-participativo contemplou satisfatoriamente todo o cenário 

atual do município de Tupaciguara. Porém o produto IV entregue pela empresa deixou a 

desejar em vários aspectos. Uma das principais questões levantadas é a falta da empresa 

DRZ no município, ou seja, o município esperava que fossem realizadas mais visitas 

técnicas para levantamento de dados e reuniões com os comitês do PMSB e a equipe 

técnica da prefeitura.  Segundo os mesmos faltou essa atuação mais próxima ao município 

durante a fase de elaboração do prognóstico a fim de conhecer a realidade do município. 

Também foi relatado que houve algumas inconsistências em relação a informações 

constantes no prognóstico, como por exemplo, informações citadas sobre a coleta de 

efluentes, geração de resíduos sólidos, entre outras. De acordo com o representante dos 

comitês os objetivos e metas traçados no produto IV ficaram aquém das necessidades reais 

do município.  

Em relação às questões citadas durante a reunião, a consultora da ABHA enfatizou 

que todos os questionamentos e dúvidas devem ser direcionados a ABHA e a empresa DRZ 

para que as considerações e/ou alterações propostas pelo município sejam feitas. 

O representante do comitê sugeriu que fosse realizada uma reunião com a presença 

da empresa DRZ, a ABHA e os representantes dos 14 municípios que foram contemplados 

com o PMSB. 

Por fim foi ressaltado pela representante da ABHA, a importância dos debates e 

reuniões realizadas pelos comitês, principalmente nesta etapa do PMSB onde serão 

traçados os programas, projetos e ações e hierarquização dos serviços (Produto V), sendo 

esta uma fase que demanda grande dedicação por parte dos comitês afim de que o produto 

corresponda a realidade do município. 
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Na sequência a assessora de comunicação Priscilla Rocha apresentou o projeto “Eu 

Amo Meu Rio” do CBH Araguari, distribuindo material informativo da campanha e solicitou 

empenho do município em divulgar e realizou o convite para que o município seja uma das 

sedes da mostra fotográfica interativa a ser realizada em outubro deste ano. 

 
Figura 6 - Reunião realizada em Tupaciguara – MG com os Representantes dos Comitês de 

Coordenação e Executivo do PMSB. 
 

 

 PRATINHA - MG 

 

No dia 14 de julho de 2015 às 10h00min estiveram reunidos na sede da Prefeitura 

Municipal de Pratinha os senhores (as) Silvano José Alves, Controlador Interno; Silvana 

Aparecida de Faria Melo, Chefe de Gabinete; Raul Roberto, Diretor do Departamento de 

Obras e Meio Ambiente e Rafaella Brasil Bastos, Consultor Ambiental Júnior da ABHA. 

De acordo com o Sr. Raul os produtos do PMSB entregues até o momento estão 

correspondendo satisfatoriamente às expectativas do município e que todas as 

considerações e sugestões feitas estão sendo encaminhadas diretamente a empresa para 

que sejam feitas as adequações necessárias. A Sra. Rafaella ressaltou aos presentes que o 

próximo produto a ser entregue pela empresa trata dos programas, projetos e ações e 

hierarquização dos serviços sendo uma das etapas mais importantes do PMSB e que requer 

um maior envolvimento dos comitês do plano.  

Segundo o Sr. Raul um dos maiores problemas na execução de obras e projetos no 

município de Pratinha é o financeiro, uma vez que, as atuais politicas públicas não suprem o 

município com as verbas necessárias. A principal importância da elaboração do PMSB é o 
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Estado passar a conhecer as realidades do município e assim ser possível conseguir o apoio 

financeiro do Estado. 

Ainda foi relatado um problema com Estação de Tratamento de Efluentes que 

segundo os presentes foi instalada em local inadequado, próximo a um conjunto habitacional 

e a população vem reclamando do mau cheiro no local, a ETE encontra-se com suas 

atividades paralisadas, porém o Ministério Público já entrou em contato com o município 

para que esta volte as suas atividades. Foi levantada a questão de que 30% do município 

ainda não possui tratamento de esgoto e a possibilidade de uma parceria com a ABHA para 

ajudar no custeio de uma nova ETE para o município. 

Por fim foi ressaltado pela representante da ABHA, a importância dos debates e 

reuniões realizadas pelos comitês, principalmente nesta etapa do PMSB onde serão 

traçados os programas, projetos e ações e hierarquização dos serviços (Produto V), sendo 

esta uma fase que demanda grande dedicação por parte dos comitês afim de que o produto 

corresponda a realidade do município. 

Na sequência foi apresentado o projeto “Eu Amo Meu Rio” do CBH Araguari aos 

presentes, distribuindo material informativo da campanha e solicitou-se empenho do 

município em divulgar e realizou o convite para que o município seja uma das sedes da 

mostra fotográfica interativa a ser realizada em outubro deste ano. 

 
Figura 7 - Reunião realizada em Pratinha – MG com os Representantes dos Comitês de Coordenação 

e Executivo do PMSB. 
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 ARAXÁ – MG 

 

   No dia 14 de julho de 2015 às 15h00min estiveram reunidos na sede do Instituto de 

Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Araxá (IPDSA) os senhores (as) Paulo 

Roberto Camargos, Analista Ambiental do IPSDA; Marco Antônio Rios, Secretário de Obras; 

Viviane Lima de Carvalho, Analista Ambiental do IPDSA; Agenor Martins Júnior, Arquiteto 

Urbanista da DRZ e Rafaella Brasil Bastos, Consultor Ambiental Júnior da ABHA. 

   Essa primeira reunião teve como proposta o alinhamento das informações para a 

realização da etapa de elaboração do diagnóstico técnico-participativo (produto IV) do 

município de Araxá. Foi solicitado pelo representante da DRZ um empenho por parte da 

prefeitura e dos comitês no levantamento de dados e informações que irão compor o 

produto IV, pois a elaboração do PMSB no município encontra-se em atraso em relação aos 

demais devido às mudanças na gestão municipal.  

   Foi ressaltado que no começo dos trabalhos houve dificuldades por parte da 

empresa DRZ em ter acesso aos dados e informações da COPASA, assim foi solicitado um 

suporte dos representantes da prefeitura e comitês em auxiliar na obtenção destes dados, e 

de todos os outros que por ventura ainda faltem para a composição do diagnostico, a fim de 

agilizar o processo de elaboração do produto IV.   

   Foi solicitado pelo Sr. Marco que seja dada uma maior atenção a questão dos 

resíduos de construção civil (RCC), pois o município enfrenta hoje sérios problemas a este 

respeito, como descarte em locais inapropriados, falta de fiscalização neste setor, entre 

outros. 

  Por fim os presentes afirmaram que dariam todo o apoio necessário a empresa DRZ para a 

construção do diagnóstico, como também para as próximas etapas, com intuito de agilizar 

todo o processo de construção do PMSB de Araxá e assim ser possível de conclui-lo ainda 

no final deste ano. 
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Figura 8 - Reunião realizada no dia 14 de julho de 2015 em Araxá – MG com os Representantes dos Comitês 

de Coordenação e Executivo do PMSB e o Gestor do Projeto do PMSB da DRZ. 

 

 

No dia 15 de julho de 2015 às 08h00min foi realizada na sede da Associação 

Comercial e Industrial de Araxá (ACIA) uma reunião com representantes do poder público 

local e sociedade civil, Esta reunião teve como principal objetivo apresentar a proposta de 

elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico aos participantes listados a seguir: 

1. Ivan Elizário Valeriano (Setor Habitacional) 

2. Agnaldo José Jerônimo (CODEMA – Conselho Municipal de Defesa do Meio 

Ambiente) 

3. Élcio Barreto Borges (AREA – Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Araxá) 

4. Cristina Aparecida Souza (Setor Habitacional) 

5. Antônio Claret de Faria (ACIA – Associação Comercial e Industrial de Araxá) 

6. Givago Mateus Leite (IPDSA – Instituto de Planejamento e Desenvolvimento 

Sustentável de Araxá) 

7. Fabricio de Ávila Ferreira (Vigilância Sanitária) 

8. Neide Ferreira da Silva (Vigilância Sanitária) 

9. Paulo de Souza Júnior (IPDSA – Instituto de Planejamento e Desenvolvimento 

Sustentável de Araxá) 

10. Antônio Geraldo Alves Ribeiro (VALE Fertilizantes) 

11. Sebastião Donizete de Souza (Secretaria de Obras) 

12. Miriam Gonçalves Mota de Souza (COOPERARE – Cooperativa dos Produtores de 

Materiais Reciclavéis de Araxá) 

13. Igor Faria Rocha (Câmara) 
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14. Lessandro Tadeu de Melo Rezende (CBMM – Companhia Brasileira de Metalurgia e 

Mineração) 

15. José Maria Lemos Júnior (Sindicato Rural) 

16. Viviane Lima de Carvalho (IPDSA – Instituto de Planejamento e Desenvolvimento 

Sustentável de Araxá) 

17. Belmiro França Neto (Secretaria Municipal de Saúde) 

18. Rafaella Brasil Bastos (ABHA – Associação Multissetorial de Usuários de Recursos 

Hídricos da bacia Hidrográfica do Rio Araguari) 

19. Paulo Roberto Camargos (IPDSA – Instituto de Planejamento e Desenvolvimento 

Sustentável de Araxá) 

20. Marco Antônio Rios (Secretaria Municipal de Serviços Urbanos) 

21. Agenor Martins Júnior (DRZ – Geotecnologia e Consultoria) 

 

A reunião se iniciou com a abertura pelo Sr. Marco Antônio Rios, onde foram 

explanados os principais objetivos do PMSB e foi apresentado a todos os membros dos 

comitês de coordenação e executivo do PMSB do município de Araxá.  Em seguida foi feita 

uma breve apresentação das leis vigentes relacionadas ao Plano e uma exposição do atual 

cenário do PMSB no município de Araxá. Em seguida foi passada a palavra a representante 

da ABHA para que fizesse uma breve apresentação sobre a Associação Multissetorial de 

Usuários de Recursos Hídricos da Bacia do Rio Araguari (ABHA) e o Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Araguari (CBH Araguari). 

Na sequência o representante da empresa DRZ Geotecnologia e Consultoria, Sr. 

Agenor Martins Júnior, fez uma apresentação sobre o Plano Municipal de Saneamento 

Básico, onde foram explorados os quatro eixos do saneamento, sendo eles: Abastecimento 

de Água, Esgotamento Sanitário, Manejo de Resíduos Sólidos e Manejo de Águas Pluviais. 

Dando segmento a apresentação foi apresentada a legislação vigente que atua sobre o 

PMSB e todas as fases de desenvolvimento de um Plano Municipal de Saneamento Básico.  

O Sr. Agenor também fez um relato sobre o andamento do PMSB no município de 

Araxá, onde foram demonstradas as etapas já concluídas e aprovadas, sendo estas o Plano 

de Trabalho e o Plano de Comunicação e Mobilização Social. Nesse momento também 

foram apresentadas as etapas seguintes do PMSB e lembrado a todos que o PMSB em 

Araxá encontra-se atrasado em relação aos demais municípios. Ao final da apresentação foi 

enfatizado que será necessário um empenho maior por parte de todos os envolvidos no 

plano para que o mesmo se concretize dentro do mesmo prazo dos demais municípios. 
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Figura 9 - Reunião realizada no dia 15 de julho de 2015 em Araxá – MG com os Representantes dos Comitês 

de Coordenação e Executivo do PMSB e o Gestor do Projeto do PMSB da DRZ. 

 

 

 CAMPOS ALTOS – MG 

 

   No dia 15 de julho de 2015 às 15h00min estiveram reunidos na sede da Prefeitura 

Municipal de Campos Altos os senhores (as) Camila Alvarenga da Silva, Monitora Ambiental; 

Elton Júnior Ribeiro Júlio, Chefe do Departamento de Execução Fiscal; Sabrina Imidio, 

Oficial Administrativo, Kynara Lunard Moreira, Assessora Jurídica; Roberto de Almeida, 

Rotary Campos Altos; Carlos Alexandre Mendonça, Secretário de Agricultura e Meio 

Ambiente e Rafaella Brasil Bastos, Consultor Ambiental Júnior da ABHA. 

   De acordo com Sra. Sabrina, os produtos apresentados pela empresa DRZ estão 

correspondendo satisfatoriamente às necessidades do município, todos os problemas e as 
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soluções citados nos produtos correspondem à realidade de Campos Altos. Todos os 

produtos são avaliados por ela e pelo Sr. Carlos Alexandre e repassados aos demais 

membros dos comitês do PMSB de Campos Altos. Ainda segundo os mesmos, a empresa 

DRZ está sempre em contato com município sendo solícitos em auxiliar nas dúvidas e 

questionamentos dos membros do comitê, bem como nas sugestões e alterações 

solicitadas. Um dos principais questionamentos referentes à empresa DRZ é a falta de 

reuniões e/ou visitas técnicas com os membros dos comitês e representantes da prefeitura. 

  Um dos principais pontos abordados e de maior interesse do município é sobre a 

implantação de uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), sendo um dos maiores 

problemas o local de instalação da ETE. Além disso, levantou-se a questão do desperdício 

de água dentro do próprio sistema da COPASA. 

   A representante da ABHA reforçou que para a próxima etapa, ou seja, a elaboração 

do produto V (Programas, Projetos e Ações e Hierarquização dos Serviços) está prevista 

uma visita técnica pela empresa contratada ao município. 

   Por fim foi ressaltado pela representante da ABHA, a importância dos debates e 

reuniões realizadas pelos comitês, principalmente nesta etapa do PMSB onde serão 

traçados os programas, projetos e ações e hierarquização dos serviços (Produto V), sendo 

esta uma fase que demanda grande dedicação por parte dos comitês afim de que o produto 

corresponda a realidade do município. 

Na sequência foi apresentado o projeto “Eu Amo Meu Rio” do CBH Araguari aos 

presentes, distribuindo material informativo da campanha e solicitou-se empenho do 

município em divulgar e realizou o convite para que o município seja uma das sedes da 

mostra fotográfica interativa a ser realizada em outubro deste ano. 

 

 
Figura 10 - Reunião realizada em Campos Altos – MG com os representantes dos comitês de 

coordenação e executivo do PMSB. 
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 RIO PARANAÍBA – MG 

 

No dia 16 de julho de 2015 às 09h30min estiveram reunidos na sede da Prefeitura 

Municipal de Rio Paranaíba os senhores (as) Lucas Domingues Souza, Departamento de 

Meio Ambienta; Maicon Rodrigues Pereira, Secretário de Desenvolvimento Urbano, Rural e 

Meio Ambiente e Rafaella Brasil Bastos, Consultor Ambiental Júnior da ABHA. 

Segundo os Srs. Lucas e Maicon os produtos do PMSB de Rio Paranaíba enviados 

ao município até o momento estão aprovados e correspondem as necessidades reais de Rio 

Paranaíba. Mais uma vez foi questionado a ausência da empresa no município para a 

realização de levantamento de dados e informações pertinentes para compor o PMSB. 

A representante da ABHA reforçou que para a próxima etapa, ou seja, a elaboração 

do produto V (Programas, Projetos e Ações e Hierarquização dos Serviços) está prevista 

uma visita técnica pela empresa contratada ao município. 

Um dos principais anseios do município em relação ao PMSB é sobre o manejo de 

resíduos sólidos, que em Rio Paranaíba ainda são enviados para um aterro sem as devidas 

adequações, porém a área destinada ao mesmo é alugada pela prefeitura. Desta forma, há 

um interesse grande por parte da gestão municipal em comprar uma área para essa 

destinação e os estudos de levantamento das possíveis áreas para a instalação do aterro 

sanitário municipal são de grande relevância para o município. 

Outra questão levantada é a projeção populacional para o município nos próximos 

anos, pois a cidade vem crescendo desordenadamente devido a instalação de campis 

universitários e há a previsão de instalação de mais cursos de nível superior, incluindo o 

curso de medicina que será um grande atrativo para o município. 

  Por fim foi ressaltado pela representante da ABHA, a importância dos debates e reuniões 

realizadas pelos comitês, principalmente nesta etapa do PMSB onde serão traçados os 

programas, projetos e ações e hierarquização dos serviços (Produto V), sendo esta uma 

fase que demanda grande dedicação por parte dos comitês afim de que o produto 

corresponda a realidade do município. 
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Figura 11 - Reunião realizada em Rio Paranaíba – MG com os Representantes dos Comitês de 

Coordenação e Executivo do PMSB. 

 

 

 

 SERRA DO SALITRE - MG 

 

No dia 16 de julho de 2015 às 13h30min estiveram reunidos na sede da Prefeitura 

Municipal de Serra do Salitre os senhores (as) José Vicente Ferreira Neto, Prefeito do 

Município de Serra do Salitre; Edson G. R. da Costa, Engenheiro Sanitarista e Consultor; 

Cleber José de Almeida Júnior, Engenheiro Civil; Maurélio Assis, Secretário de Obras; 

Debora Cristina de Souza, Engenheira Civil Traineer; Nayara Poliana de Souza, Secretaria 

Municipal de Saúde e Rafaella Brasil Bastos, Consultor Ambiental Júnior da ABHA. 

De acordo com os presentes os produtos enviados ao município pela empresa DRZ 

corresponderam satisfatoriamente às expectativas do município refletindo a realidade do 

município de Serra do Salitre.  

Foi levantada a questão da instalação de uma mineradora no município o que servirá 

como um atrativo para aumento da população no município, devido à demanda de mão de 

obra direta e indireta, sendo atualmente a principal preocupação da gestão atual. 

Ainda entrou em questionamento os prazos estabelecidos para a entrega dos 

produtos do PMSB, segundo o Sr. Edson o PPA (Produto V) demanda muito tempo para 

elaboração dos projetos pertinentes as reais necessidades de Serra do Salitre e que assim, 

talvez não haja tempo hábil para entrega do plano até o final deste ano. 

Por fim foi ressaltado pela representante da ABHA, a importância dos debates e 

reuniões realizadas pelos comitês, principalmente nesta etapa do PMSB onde serão 
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traçados os programas, projetos e ações e hierarquização dos serviços (Produto V), sendo 

esta uma fase que demanda grande dedicação por parte dos comitês afim de que o produto 

corresponda a realidade do município.   

 
Figura 12 - Reunião realizada em Serra do Salitre – MG com os Representantes dos Comitês de 

Coordenação e Executivo do PMSB. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Em relação às considerações feitas pelos comitês sobre os últimos produtos do 

PMSB entregues pela empresa DRZ, na maioria dos municípios as mesmas questões foram 

relatadas, sendo a mais recorrente delas a ausência da empresa DRZ no município para 

realização dos levantamentos de dados e reuniões técnicas com a equipe técnica das 

prefeituras e os comitês de coordenação e de execução do Plano Municipal de Saneamento 

Básico. Também foram levantadas inconsistências de dados em alguns prognósticos, onde, 

por vezes o mesmo dado foi apresentado com valores diferentes dentro do mesmo 

documento. E ainda, alguns documentos contendo informações referentes a municípios 

distintos.  

Sendo assim, sugere-se que a empresa DRZ realize as alterações e/ou sugestões 

levantadas pelos Representantes dos Comitês dos PMSB dos municípios contemplados pelo 

plano. Ainda, que os comitês de cada município se reúnam para avaliação dos produtos 

apresentados pela empresa DRZ, promovendo debates que levem ao direcionamento dos 

mesmos, com o intuito de que os produtos reflitam as necessidades e carências em cada 

eixo do saneamento para cada município. 
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ORIGINAL ASSINADO 

Rafaella Brasil Bastos 
Consultor Ambiental Júnior 

WM Meio Ambiente e Reflorestamento Ltda. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1 – Lista de presença da reunião realizada no dia 06 de julho de 2015 no município de Pedrinópolis - 
MG. 
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Anexo 2 - Lista de presença da reunião realizada no dia 07 de julho de 2015 realizada no município de 
Perdizes - MG. 
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Anexo 3 - Lista de presença da reunião realizada no dia 07 de julho de 2015 realizada no município de Tapira - 
MG. 
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Anexo 4 - Lista de presença da reunião realizada no dia 08 de julho de 2015 realizada no município de Ibiá - 
MG. 
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Anexo 5 - Lista de presença da reunião realizada no dia 09 de julho de 2015 realizada no município de Iraí de 
Minas - MG. 
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Anexo 6 - Lista de presença da reunião realizada no dia 09 de julho de 2015 realizada no município de 
Tupaciguara - MG. 
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Anexo 7 - Lista de presença da reunião realizada no dia 14 de julho de 2015 realizada no município de 
Pratinha - MG. 
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Anexo 8 - Lista de presença da reunião realizada no dia 14 de julho de 2015 realizada no município de Araxá - 
MG. 
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Anexo 9 - Lista de presença da reunião realizada no dia 15 de julho de 2015 realizada no município de Araxá - 
MG. 
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Anexo 10 - Lista de presença da reunião realizada no dia 15 de julho de 2015 realizada no município de 
Campos Altos - MG. 
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Anexo 11- Lista de presença da reunião realizada no dia 16 de julho de 2015 realizada no município de Rio 
Paranaíba - MG. 

 
 
 
 
 



                    

 
                                                                          RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO Nº 002/2015 
 

 

 

 

37 | P á g i n a  

Anexo 12- Lista de presença da reunião realizada no dia 16 de julho de 2015 realizada no município de Serra 
do Salitre - MG. 

 

 

                         


